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Abstrakt 
Navrhovaný golfový resort je situován u obce Nevcehle ve svažitém terénu. Jedná se o zdný 
objekt z betonový tvárnic s kontaktním zateplením a s betonovou stropní konstrukcí. Objekt je 
dvoupodlažní. Budova je založená na prbžných pásech z prostého betonu. Zastešení je 
tvoeno konstrukcí z lepených vazník se plechovou krytinou.  
  
Klíová slova 
projektová dokumentace, golfový resort, zdná budova, betonové základy, plechová krytina, 
devný vazník spojovaný styníkovými plechy, skládaný betonový strop, betonové tvárnice, 
terasa, restaurace  
  
  
  
Abstract 
The proposed golf resort is situated near the village of Nevcehle in the sloping terrain. It is a 
brick building of concrete blocks with contact thermal insulation and with concrete floor 
structure. The building has two floors. House is based on plain concrete foundations. Roof is 
made up of metal plate-connected timber truss with metal roofing.  
  
Keywords 
project documentation, golf resort, a brick house, concrete foundations , metal roofing, metal 
plate-connected timber truss, prefabricated rib-and-filler concrete floor, concrete bloks, 
terrace, restaurant  
… 
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Úvod 
 Zadáním diplomové práce je zpracovat dokumentaci provedení stavby na 
golfový resort. Návrh celého systému budov, vybavení a ploch golfového hišt 
je velikého rozsahu nad rámec velikosti diplomové práce, a proto po dohod 
s vedoucím se zpracování provádcí dokumentace omezilo na hlavní budovu, 
kde je nejvtší a nejširší spektrum inností vykonávajících se v rámci provozu 
tohoto areálu.  
 Práce má ukázat schopnost navrhnout a zpracovat provádcí 
dokumentaci složitjšího objektu vetn jednotlivých konstrukních detail, 
návaznost konstrukcí, funkního uspoádání provozu objektu. Jednotlivé 
konstrukce objektu musí být navrženy v podmínkách daných platnou legislativou 
v oblasti stavební fyziky, požární ochrany a ochrany životního prostedí a 
energetické náronosti budovy na její provoz. 
 Práce je lenna do jednotlivých oddíl od prvotních návrh dispozice a 
tvaru, pes provádcí dokumentaci, zhodnocení stavby s ohledem na stavební 
fyziku, požárn–bezpenostní ešení stavby až po seminární práci zabývající se 
snížením provozních energetických poteb objektu a jeho ástenou nezávislost 
na dodávkách elektrické energie – navržení FVE systému na steše objektu. 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  
A PRVODNÍ ZPRÁVA 
GOLF RESORT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ALEŠ ŠEBESTA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. KAREL UPR, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
GOLF RESORT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ALEŠ ŠEBESTA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. KAREL UPR, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  
D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
GOLF RESORT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ALEŠ ŠEBESTA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. KAREL UPR, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  
E DOKLADOVÁ ÁST 
GOLF RESORT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ALEŠ ŠEBESTA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. KAREL UPR, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
1 
 
Obsah: 
A Prvodní zpráva 
 A.1 Identifikaní údaje……………………………………………….  2 
   A.1.1 Údaje o stavb……………………………………………………2 
   A.1.2 Údaje o stavebníkovi…………………………………………….2 
   A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace……………….2 
A.2 Údaje o vstupních podkladech………………………………… 3 
A.3 Údaje o území…………………………………………………… 3  
A.4 Údaje o stavb…………………………………………………… 5 
A.5 lenní stavby na objekty a technologická zaízení………… 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
A Prvodní zpráva 
A.1 Identifikaní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb 
a) název stavby: GOLF RESORT 
b) místo stavby: Nevcehle, p.. 2261, 588 62 Urbanov 
c) pedmt projektové dokumentace: PD k provádní stavby – 
novostavba  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, píjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 
Miroslav Uhlí, 28. íjna 553, 588 56 Tel 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Zpracovatel:  Bc. Aleš Šebesta, Sedlejov 17, 588 62 Urbanov 
Organizace:  Vysoké uení technické v Brn 
   Fakulta stavební 
   Ústav pozemního stavitelství 
   Veveí 331/95, 602 00 Brno 
b) Vedoucí diplomové práce:  Ing. Karel upr, CSc. 
Organizace:    Vysoké uení technické v Brn 
     Fakulta stavební 
     Ústav pozemního stavitelství 
     Veveí 331/95, 602 00 Brno 
c) jména a píjmení projektant jednotlivých ástí projektové 
dokumentace: 
Stavební ást:   Bc. Aleš Šebesta 
Architektonická ást:  Bc. Aleš Šebesta 
PBS:    Bc. Aleš Šebesta 
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A.2 Údaje o vstupních podkladech 
Osobní prohlídka lokality pro umístní stavby, mapové podklady 
z internetových stránek www.mapy.cz, mapy z internetového portálu 
katastrálního úadu zemmiského www.cuzk.cz.  
 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah ešeného území 
 Pedmtný pozemek je veden v k.ú. Nevcehle pod parcelním íslem 
2261 o výme 117248 m2. Píslušný pozemek je zapsán v katastru nemovitostí 
jako orná pda. Ped zahájením stavby v rámci stavebního ízení je nutné tuto 
plochu vyjmout ze zemdlského pdního fondu. Pozemek je nutné odkoupit od 
pvodního majitele. Píjezdová komunikace na pozemek bude situována ze 
severní strany pozemku s úelové komunikace spojující obce Sedlejov  
a Nevcehle. 
b) údaje o zvláštní ochran území (památkové území, chránné pírodní 
území, záplavové území apod.) 
 Pozemek se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou památkového 
ústavu, odboru životního prostedí i v záplavovém území nebo dlního úadu. 
Též se nejedná o území se seismickou aktivitou. 
c) údaje odtokových pomrech 
 Odtokové pomry v dané oblasti se zásadn nemní, sklonitost terénu i 
složení geologických vrstev se v hlavní ploše pozemku nemní. Dešové srážky 
zachycené stavbou budou zneškodnny vsakem v ploše vlastního pozemku. 
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán 
územní souhlas 
 Stavba je v souladu s územním plánem obce Nevcehle a je umístná 
do prmyslové zóny této obce, provoz tohoto sportovního zaízení negativn 
neovlivní obytné zóny v této obci. Vzhledem k rozsahu a celkové velikosti 
sportovního areálu je nutné posoudit i umístní vzhledem k územnímu plánu 
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obce Sedlejov. I v této obci stavba svým umístním se dotkne hranice 
prmyslové zóny a svým provozem nijak nenaruší stávající objekty pro bydlení 
i oblasti urené k výstavb objekt pro bydlení. 
e) údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
popípad s regulaním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje 
územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pípad stavebních úprav 
podmiujících zmnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územn plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územn plánovací dokumentací. V dob 
zpracování PD nebyly známy podmínky a požadavky dotených orgán. 
Pípadné podmínky a požadavky budou zaneseny do PD jejím doplnním, 
pípadn pepracováním ucelených ástí PD týkajících se urených podmínek  
a požadavk dotených orgán. 
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
 Uvedená novostavba je v souladu s obecnými požadavky na využití 
území a s platnou územn plánovací dokumentací. Nejsou známy žádné 
omezení bránící v uvažované stavb. 
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán 
 V dob zpracování PD nebyly známy požadavky dotených orgán. 
Pokud by njaké požadavky vyvstaly v prbhu stavby, budou projektantem 
zpracovány a doplnny do PD. 
h) seznam výjimek a úlevových ešení 
 Nejsou známy žádné výjimky nebo úlevová ešení. 
i) seznam souvisejících a podmiujících investic 
 V rámci výstavby dojde k vybudování nové transformátorové stanice 
z VVN 110 kW na NN 400 W. Dále bude protažena obecní kanalizace  
a vodovod až na hranici pozemku doteného stavbou a zízení nového sjezdu 
z úelové komunikace. 
j) seznam dotených pozemk a staveb podle katastru nemovitostí 
 Stavbou nebudou doteny sousední pozemky – dostatená velikost 
pozemku, na kterém se umisuje stavba p.. 2261. 
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A.4 Údaje o stavb 
a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
 Jedná se o novostavbu. Souasn s touto stavbou vzniknou nová 
odbrná místa pro elektinu, vodu a bude zízena i nová pípojka kanalizace. 
V pímé souvislosti s touto stavbou dojde k celoplošným úpravám pozemku 
doteného stavbou i jeho zástavbou okolních podružných objekt potebných 
k provozu hlavní budovy. 
b) úel užívání stavby 
 Objekt bude sloužit jako hlavní vstup a recepce k registraci golfových 
hrá vetn možnosti oberstvení, šaten s možností základní hygieny tchto 
hrá, prostor pro zamstnance vetn hygienických zaízení zamstnanc, 
dále pak i s prostorem pro administrativu (kancelá provozního a úetní).  
c) trvalá nebo doasná stavba 
 Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní 
památka apod.) 
V daném pípad bezpedmtný oddíl. Nejedná se o kulturní památku. 
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných 
technických požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
 Navržená stavba spluje ustanovení Vyhl.. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby a Vyhl. . 501/2006 Sb., ve znní úpravy Vyhl.  
. 269/2009 a se zmnou dle Vyhl. . 22/2010 Sb. Do budovy je navržen 
bezbariérový pístup, na parkovišti jsou místa vyhrazená pro tlesn postižené, 
prostory budovy jsou navrženy tak, aby veejn pístupná místa mohla být 
dosažena i osobou s omezenou schopností pohybu – vertikální zvedací plošina 
pro tlesn postižené, stejn tak jsou v budov umístny WC pro invalidy a to 
v každém pate a pohybu tlesn postižených lidí jsou uzpsobeny i svtlé 
velikosti otvor v daných místnostech. Vstup na terasu ve veejn pístupné 
ásti je pomocí rampy, stejn jako u hlavního vstupu do objektu a pi 
pekonávání výškového rozdílu mezi parkovištm a budovou. 
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f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk 
vyplývajících z jiných právních pedpis 
 V dob zpracování PD nebyly známy požadavky dotených orgán. 
Pokud by njaké požadavky vyvstaly v prbhu stavby, budou projektantem 
zpracovány a doplnny do PD. 
g) seznam výjimek a úlevových ešení 
 Nejsou známy žádné výjimky nebo úlevová ešení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, 
užitná plocha, poet funkních jednotek a jejich velikost, poet 
uživatel/pracovník) 
 Zastavná plocha:  687,14 m2  
 Obestavný prostor:           3242,51 m3 
 Poet zákazník:         100 osob 
i) Základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, 
hospodaení s dešovou vodou, celkové produkované množství  
a druhy odpad a emisí, tída energetické náronosti, apod.) 
 Objekt je uren k administrativním úelm, zajištní oberstvení hrá a 
jejich doprovod. V objektu bude provozována restauraní innost. Tímto 
provozem vzniknou odpady v podob odlouených tuk z pípravy jídel. Tyto 
mastnoty budou zachytávány v lapáku tuk. Jiná innost zde nebude 
provozována. Z provozu restaurace budou vznikat odpady ve form obal 
(karton, papír, plast, sklo) a smsný odpad. Vzniklé odpady budou tídny  
a likvidovány na píslušných skládkách specializovanou firmou. Splaškové vody 
budou peištny vlastní OV a napojeny na obecní kanalizaci. 
 Dešové vody budou likvidovány vsakem v ploše vlastního pozemku 
pomocí trativod a vsakovacích trub a zemních vsak. 
 Energetická náronost objektu je zpracována v samostatné píloze – 
Prkaz energetické náronosti budovy (PENB). 
j) Základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, 
lenní na etapy) 
 Pedpokládaný zaátek stavby je stanoven na bezen 2015 v délce trvání 
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3 roky. Výstavba probhne ve dvou etapách. V prbhu první etapy bude 
provedeno zízení nové transformátorové stanice, zízení nových odbrných 
míst jednotlivých médií (elektina, voda, kanalizace), plošné úpravy ásti 
pozemku doteného stavbou. V druhé etap dojde k samotné výstavb 
golfového resortu a koneným terénním úpravám s vybudováním pístupových 
a parkovacích ploch. 
k) orientaní náklady stavby 
 Orientaní náklady na poízení stavby inní 19.500.000,-K. Cena 1 m3 
obestavného prostoru je uvažována ástkou 6.000,-K. 
 
A.5 lenní stavby na objekty a technologická zaízení  
Pro daný pípad bezpedmtná ást. Vzhledem k tomu, že se jedná  
o jeden objekt, není poteba stavbu njak lenit. 
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B Souhrnná technická zpráva 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
 Projektová dokumentace byla zpracována pro novostavbu golfového 
resortu. Zpracování je v rozsahu navržení stavebních kcí a funkního 
uspoádání se základním architektonickým návrhem tvaru a barevnosti 
venkovních hmot a ploch. Pokud by v rámci výstavby vyplynula poteba 
projektového zpracování dalších emesel je nutné tyto profese nechat 
navrhnout specialistou v daném oboru a doplnit je do schválené projektové 
dokumentace. 
b) požadavky na zpracování plánu bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci na staveništi  
 Pi pracích budou dodržovány: Vyhláška ÚBP a BÚ a vládní naízení 
o bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích. 
 Staveništ bude oznaeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu, 
zákazem vjezdu. Není uvažováno s ostrahou v mimopracovní dobu. Oplocení 
staveništ bude osazeno po celém obvodu. 
Všichni pracovníci budou povinn proškolení dle platných pedpis.    
V podmínkách plnní dodávek pro všechny dodavatele je poítáno 
s ustanoveními o dodržování požárních, bezpenostních a hygienických 
pedpis. Pi bžném provádní udržovacích prací za dodržení platných 
pedpis pro bezpenost práce nedochází k ohrožení zdraví pracovník.  
Pi bžném používání a ištní je nutné dodržovat návody k obsluze 
jednotlivých stroj a zaízení a dodržovat technické podmínky výrobce. 
 Vyhláškou . 601/2007Sb byla zrušena vyhláška . 324/1990Sb.  
O bezpenosti práce a technických zaízení pi stavebních pracích. Od  
1. 1. 2007 nabývá úinnosti zákon . 309/2006Sb., kterým se upravují 
požadavky bezpenosti a ochrany uzdraví pi práci. 
Dále platí: 
Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
Naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost  
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a ochranu zdraví pi práci na pracovištích a nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk. 
Naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na pracovišt  
a pracovní prostedí. 
O všech opatení vyplývajících z projektové dokumentace musí být pracovníci 
instruováni v rozsahu, který se jich týká: 
- pracovníci musí mít k výkonu dané práce potebnou odbornost  
a zdravotní zpsobilost 
 - musí být vybaveni osobními ochrannými prostedky odpovídajícími 
ohrožení 
- pracovišt, na kterém se mají práce provádt, musí být pedáno a musí 
být splnny požadavky z hlediska jejich zabezpeení 
- mezi úastníky výstavby musí být pedem dohodnuty a písemn 
stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovdnost v oblasti 
bezpenosti práce na pedaném pracovišti 
- ostatní dodavatelé a investor musí být informováni o rozsahu a zpsobu 
zabezpeení prací, pi nichž z dodavatelské innosti vznikají rizika, pípadn 
ohrožení stavby 
- pracovníci dodavatele musí být seznámeni o zpsobu chování  
a s pípadným zdrojem nebezpeí na pracovištích, kde se práce provádjí  
za provozu odbratele 
- ídící pracovníci musí mít k dispozici bezpenostní pedpisy, jakož  
i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle 
nichž jsou ešeny a upesovány bezpené postupy práce 
- k provádní stavebních prací musí být vas a v potebném rozsahu 
zajištna technická vybavenost nutná k bezpenému provádní prací dle 
stanovených technologických postup 
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c) podmínky realizace prací, budou-li provádny v ochranných nebo 
bezpenostních pásmech jiných staveb 
 Novostavba golfového resortu se nenachází v ochranném ani 
bezpenostním pásmu jiné stavby. Pro danou stavbu se jedná o bezpedmtný 
oddíl. 
d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveništ a provádní 
prací na nm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, 
vlastností staveništ nebo požadavk stavebníka na provádní 
stavby apod.  
Jedná se o novostavbu, která se nachází mimo zastavné území, tedy nehrozí 
v prbhu výstavby ohrožení stability nebo mechanického poškození okolních 
budov. Stavba bude zapoata v prbhu roku 2015 po výbru dodavatele. 
Stavba tvoí samostatný areál. Staveništ bude v celém svém obvodu 
zabezpeeno proti pohybu nepovolaných osob ochranným montovaným 
kovovým plotem o minimální výšce 2,0 m, výkopy budou oznaeny výstražnou 
páskou pípadn zabezpeeny vhodným složením materiálu proti možnosti 
pádu osob do vyhloubených výkop. Opatení proti úinkm vnjšího prostedí 
lze uvažovat v pípad nevhodných klimatických podmínek nap. odvodnní 
staveništ, ochrana proti sesuvm zeminy do výkop, ochrana betonových 
konstrukcí v období s nízkými teplotami proti promrznutí, v letním období nutno 
kropit vodou proti nadmrnému výparu vody z betonové smsi. Montáž 
vodorovných konstrukcí nutno podpírat dle montážního návodu výrobce tak, 
aby nedošlo k jejich poškození nebo až k samotné ztrát stability a pímé 
destrukci tchto konstrukcí. Svislé konstrukce budou vyzdívány postupn 
a i jejich zmonolitnní bude probíhat kontinuáln v místech k tomu urených. 
Osazování stešních vazník a následná montáž stešního plášt potažmo 
i vnitního zateplení se bude ídit píslušnými normami a vyhláškami upravující 
bezpenost prací ve výškách a budou použity všechny bezpeností prvky 
a osobní ochranné pomcky. Tepelný izolant kontaktního zateplovacího 
systému mže být provádna pouze na suchý podklad bez viditelného náznaku 
promáení, ve stejných podmínkách musí probíhat i montáž vrchních vrstev 
tmelu a následn i aplikace finální povrchové úpravy. Stavba lešení bude 
provedena certifikovanou firmou a bude použito systémové lešení vetn všech 
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bezpenostních prvk. Pokud bude mezera mezi stnou a vnitní hranou lešení 
vtší než 250 mm je povinnost osadit vnitní zábradlí. V pípad aplikace 
zateplení v období se zvýšenými srážkami nutno chránit vrchní okraj stavby 
a lešení proti tmto srážkám nap. zaplachtováním. Pokud dojde k aplikaci KZS 
za nízkých teplot budou použity zimní písady do tmel a smsí, pípadn 
vytápno lešení teplomety. Konstrukce lešení bude chránna ochrannými sítmi 
a budou použity okopové zábrany. 
e) ochrana životního prostedí pi výstavb 
Tato zmínná novostavba negativn neovlivuje životní prostedí. 
Nespadá také dle zákona .100/2001 Sb o posuzování vliv na životní prostedí 
ani ve znní zákona 93/2004 píloha 1 a proto není na ni nutno zpracovat EIA. 
Avšak následná výstavba golfového hišt spadá dle zákona 93/2004 píloha 1 
do kategorie II. a je nutné zpracovat projekt na ovlivnní životního prostedí, 
který následn posoudí oprávnný odbor píslušného krajského úadu 
a podléhá zjišovacímu ízení EIA.. Vzhledem k ro Vzhledem k rozsahu prací 
nedojde k výraznému zhoršení živ. prostedí bhem stavby ani v okolním 
prostoru. Vlastní provoz zaízení nebude mít negativní vliv na životní prostedí. 
V prbhu stavby se nejdíve budou provádt pípravné a zabezpeovací 
práce a potom budou následovat výkopové, stavební, montážní práce, 
následn dokonovací práce spojené s úpravou terénu a okolních zelených 
i pochzích ploch vetn plochy parkovišt, jak pro veejnost, tak pro 
zamstnance pilehlého k budov. 
Zdrojem odpad budou odpady stavebních materiál (úlomky), 
komunální odpad ze zaízení staveništ apod. Bhem výstavby lze oekávat 
vznik celé ady odpad, ve vtším množství budou vznikat druhy odpad, 
uvedené dle 381/2001 Sb.:  
− 17 01 07 Smsi nebo oddlené frakce betonu, deva  
a keramických výrobk 
− 17 02 01 Devo 
− 17 02 02 Sklo 
− 17 02 03 Plasty 
− 170204 Plastové obalové folie (dále nap. sklo, plasty apod.)  
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− 17 04 07 Smsné kovy 
− 17 04 11 Kabely bez ropných látek 
− 170901 Stavební su 
− 20 01 01 Papír a lepenka 
− 17 06 04 Izolaní materiály, které neobsahují nebezpené látky 
− 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují 
nebezpené látky 
− 17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod 
pedchozími ísly 
− 20 03 01 Smsný komunální odpad 
Odpady vznikající v prbhu stavby a provádní montáží, budou závislé 
na druhu používaného stavebního a konstrukního materiálu (upesní dodavatel 
stavby). Pedpokládat lze zejména vznik odpad kategorie „O - ostatní odpad“ 
(dle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb.) skupiny odpad 17 (komunální odpad ze 
staveništ, stavební a demoliní odpady – nap. smsi nebo frakce 
konstrukních materiál – beton, keramika, sklo, plasty, nkteré kovy, devo, 
kabely, izolaní materiály, dále stavební matriály na bázi sádry a smsné 
stavební a demoliní odpady neuvedené pod pedchozími ísly). 
 
− Vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
Stavba golfového resortu nebude mít vliv na tuto soustavu. Souasn 
není požadováno hodnocení v rámci programu Natura 2000. 
 
− Návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení 
nebo stanoviska EIA 
Stavba golfového resortu nespadá dle zákona . 100/2001 Sb o 
posuzování vliv na životní prostedí ani ve znní zákona 93/2004 píloha 1 a 
proto není na ni nutno zpracovat EIA. Stavba golfového resortu nepodléhá 
nutnosti zjišovacího ízení EIA. Avšak následná výstavba golfového hišt 
spadá dle zákona 93/2004 píloha 1 do kategorie II. a je nutné zpracovat projekt 
na ovlivnní životního prostedí, který následn posoudí oprávnný odbor 
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píslušného krajského úadu a podléhá zjišovacímu ízení EIA. 
 
− Podmínky vyplývající ze stanoviska a hodnocení vliv na ŽP 
1) Zajistit nakládání s odpady z výstavby v souladu se zákonem  
o odpadech . 185/2001 Sb. Odpady produkované pi výstavb je nutné 
hodnotit v souladu s platnou právní úpravou. V pípad možnosti preferovat 
formu recyklace využitelných složek odpad z demolic a stavebních prací nebo 
jiný zpsob využití ped jejím odstranním. 
2) Po dobu výstavby je teba minimalizovat nadmrné pojíždní 
nákladních automobil a ostatní stavební techniky v zelených plochách 
piléhajících ke staveništi a minimalizovat pojezd po obecních komunikacích. 
3) Pi provádní stavebních prací je nutné uplatovat dsledné 
dodržování SN DIN 18920 Ochrana strom, porost a ploch pro vegetaci pi 
stavebních innostech. 
S ohledem na charakter stavby, její rozsah a umístní, není teba urovat 
pro dobu výstavby podmínky pro ochranu životního prostedí. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat pedevším stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlunost nepekrauje 
hodnoty stanovené v technickém osvdení. Pi stavební innosti musí 
zhotovitel dodržovat povolené limity hladin hluku pro dané období. Po vykládce 
materiálu a nakládce suti bude vždy proveden úklid komunikace a zpevnných 
ploch. Pi skladování a pevozu prašných materiál bude prašnost omezena 
skrápním, pípadn plachtováním vozidel i kontejner. Pi stavb nedojde 
k výraznému omezení provozu na okolních veejných komunikacích. 
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D Výkresová dokumentace 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 
objektu 
D.1.1 Architektonicko–stavební ešení 
a)  technická zpráva (úel objektu, funkní nápl, kapacitní údaje; 
architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziní ešení, bezbariérové 
užívání stavby; celkové provozní ešení, technologie výroby; konstrukní 
a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby; bezpenost pi 
užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostedí; stavební fyzika - 
tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika / hluk, vibrace - popis 
ešení, zásady hospodaení energiemi, ochrana stavby ped negativními 
úinky vnjšího prostedí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
údaje o požadované jakosti navržených materiál a o požadované jakosti 
provedení; popis netradiních technologických postup a zvláštních 
požadavk na provádní a jakost navržených konstrukcí; požadavky na 
vypracování dokumentace zajišované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pípadných kontrolních 
mení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených píslušnými technologickými pedpisy a normami; výpis 
použitých norem) 
 Objekt bude sloužit jako hlavní vstup a recepce k registraci golfových 
hrá vetn možnosti oberstvení, šaten s možností základní hygieny tchto 
hrá, prostor pro zamstnance vetn hygienických zaízení zamstnanc, 
dále pak i s prostorem pro administrativu (kancelá provozního a úetní). 
 Objekt je tvaru obráceného L situován terasou a restaurací na jižní 
svtovou stranu s výhledem do budoucího golfového hišt. 
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 Základní kapacitní údaje: 
Viz. Prvodní a také souhrnná technická zpráva 
 Zastavná plocha:  687,14 m2  
 Obestavný prostor:                    3242,51 m3 
 Poet zákazník:              100 osob 
 Objekt je navržen jako samostatn stojící ve volném terénu 
obdélníkového charakteru s atypickou sedlovou hlavní stechou (jedna strana je 
podstatn kratší než druhá, pipomíná spíše pultovou stechu se zakivením 
v míst hebene) dílí postranní stechy jsou pultové a na ásti objektu je 
použita plochá stecha uzpsobená jako terasa. Stecha je plechová 
ervenohndé barvy. Barevnost fasády je volena ve svtlých tlumených 
barvách tak, aby co nejvíce zapadla do okolí rázu pírodní krajiny a nestala se 
barevnostní dominantou. Barevnost fasády bude rozdlena do tech 
vodorovných na sebe navazujících vrstev. Sokl bude z Marmolitu hndé barvy, 
stední ást fasády bude systému Baumit NanoporTop zrno 2,0 mm okrové 
barvy 0452 a podstešní ást bude systému Baumit NanoporTop zrno 1,0 mm 
bílé barvy 0019.  
 Objekt je navržen jako dvoupodlažní s obousmrný zdným 
konstrukním systémem, tlouška obvodového zdiva je 250 mm, vnitní nosné 
zdivo je o tloušce 200 mm vše zdno do betonového lože C 12/15 tl. 5–8 mm. 
Základové pasy jsou monolitické betonové s použitím betonových bednících 
tvarovek a je izolován proti zemní vlhkosti. Vodorovné konstrukce jsou skládané 
z prefabrikovaných dílc a zmonolitnny betonem C 12/16. Základová deska tl. 
150 mm z betonu C 12/15 je vyztužena KARI sítí d=8 oka 100x100 mm. Nosná 
stešní konstrukce je tvoena píhradovými vazníky s lisovanými spoji nebo již 
zmínnou vodorovnou konstrukcí strop. 
 Hlavní vstup je ze severní strany, na této stran je i situováno 
parkovišt pro hosty a hráe golfového resortu. Budova je navržena tak, aby 
bylo možné provozovat dva oddlené režimy užívání. První režim je navržen 
tak, aby se zde mohla oberstvovat široká veejnost bez pímých vazeb na 
golfový klub, druhý režim spadá do samotné psobnosti golfového klubu, který 
má svá vnitní spoleenská pravidla, které je nutno dodržovat všemi leny 
klubu. Z tohoto dvodu lenové klubu mají svj vlastní prostor pro rekreaci a 
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oberstvení s možností pímého vstupu na golfové hišt. Dále jsou pro leny 
golfového klubu vylenny prostory pro pevlékání s možností základní hygieny. 
 Hlavním vstupem vejdeme na recepci golfového resortu. Vlevo od této 
recepce se nachází toalety pro muže, WC pro invalidy a toalety pro ženy. Dále 
je zde umístna kancelá úetní a provozního areálu, technická místnost a 
úklidová komora. Za recepcí je situován bar pro širokou veejnost s vnitním 
prostorem pro sezení a v píznivých klimatických podmínkách je zde možnost 
sezení na piléhající terase, ze které je pímý výhled na golfové hišt 
rozprostírající se pod touto stavbou. Za barem je umístn sklad a kancelá 
provozního restaurace v pípad provozování restaurace jiným právním 
subjektem než je zizovatel golfového resortu. V opaném pípad lze tuto 
místnost využít jako sklad nebo pro pechodné ubytování zamstnanc 
golfového resortu. V pravé ásti od recepce je umístn obchod s golfovou 
tématikou, který je pístupný jak z venkovní ásti budovy vlastním vstupem, tak 
je možné do nj vejít i vnitním vchodem pímo z piléhající recepce. Dále je zde 
v pravé ásti budovy umístna vertikální plošina pro invalidy a schodišt, po 
kterém je pístup do zóny urené pro leny golfového klubu. V této zón jsou 
v levé ásti od schodišt situovány toalety pro muže, WC pro invalidy, WC pro 
ženy a úklidová komora. Vpravo od schodišt jsou umístny oddlené 
pevlékárny pro muže a zvláš pro ženy pes spolenou pedsí. V každé 
pevlékárn je umístna sprcha. Rovn od schodišt se nachází vlastní prostor 
restaurace s posezením pro hosty. Na pravé i levé stran jsou umístny 
salónky, které je v pípad poteby možno oddlit posuvnou píkou od hlavní 
ásti restaurace. Z hlavní ásti restaurace je možno vejít na terasu, ze které je 
volný pístup na hišt. Za restaurací je umístna kuchyn se skladem, chodba 
pro personál, další ti sklady a šatna pro zamstnance s vlastní toaletou a 
sprchovým koutem. Z chodby pro personál je možno vejít na zpevnnou plochu 
z boku stavby, kde je situován prostor pro skladování odpad, píjezdová plocha 
pro zásobování a parkovišt pro personál restaurace a golfového resortu. 
 Do budovy je navržen bezbariérový pístup, na parkovišti jsou místa 
vyhrazená pro tlesn postižené, prostory budovy jsou navrženy tak, aby 
veejn pístupná místa mohla být dosažena i osobou s omezenou schopností 
pohybu – vertikální zvedací plošina pro tlesn postižené, stejn tak jsou 
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v budov umístny WC pro invalidy a to v každém pate, a pohybu tlesn 
postižených lidí jsou uzpsobeny i svtlé velikosti otvor v daných místnostech. 
Vstup na terasu ve veejn pístupné ásti restaurace je pomocí rampy, stejn 
jako u hlavního vchodu do objektu a pi pekonávání výškového rozdílu mezi 
parkovištm a budovou. 
 Tepeln-technické vlastnosti materiál a budovy jsou uvedeny 
v samostatné píloze „Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro 
úely diplomové práce zpracovávané na ústavu pozemního stavitelství, FAST, 
VUT v Brn“. 
 Ochrana stavby proti vnjším vlivm je zajištna vhodnou povrchovou 
úpravou finálních vrstev omítky Baumit NanoporTop, které jsou odolné vi 
povtrnosti, mechanická odolnost je zajištna vložením sklo-vláknité síoviny do 
podkladní vrstvy omítky. Stešní krytina je odolná jak povtrnostním vlivm, tak 
psobení sluneního záení a pokud nedojde k mechanickému poškození 
ochranné PVC vrstvy, tak ani samotný nosný plech nepodléhá degradaci – 
rezivní. Rámy výplní otvor jsou s povrchovou úpravou odolnou proti UV 
záení. 
 Požární odolnost a ochrana materiál je ešena v samostatné píloze 
„Požárn-bezpenostní ešení stavby“. 
 Jakost použitých materiál a provádných prací musí odpovídat 
standardm daných píslušnými normami, pokud není uvedeno jinak nap. 
technologickým pedpisem výrobce, požadavkem projektanta nebo technickým 
dozorem investora. 
 Zhotovitel stavby je povinen na vlastní náklady zpracovat dílenskou 
dokumentaci zábradlí terasy, zajistit výkresovou dokumentaci výztuže schodišt 
a skrytých prvlak ve stropní konstrukci 1PP i se statickým posouzením a 
výrobní výkres vazník s pesným návrhem jednotlivých ástí. V projektu tvar a 
velikost profil vazník navrhnuta orientan. 
 
b) výkresová ást (výkresy stavební jámy, pdorysy výkop a základ - 
nejsou-li obsaženy v ásti D.1.2, pdorysy jednotlivých podlaží s 
rozmrovými kótami všech konstrukcí, otvor v konstrukcích, s popisem 
úelu využití místností s plošnou výmrou vetn grafického rozlišení 
19 
 
charakteristického materiálového ešení konstrukcí, s popisem nebo 
oznaením výrobk a s odkazy na podrobnosti; charakteristické ezy se 
základním konstrukním ešením, s výškovými kótami vztaženými ke 
stávajícímu terénu vetn grafického rozlišení charakteristického 
materiálového ešení konstrukcí; dílí ezy v potebném rozsahu a 
mítku; výkresy stech pípadn krovu; pohledy na všechny plochy 
fasády s výškovými kótami základního výškového ešení vztaženými ke 
stávajícímu terénu, s vyznaením barevnosti a charakteristiky materiál 
povrch).  
 Nezaplnno, pílohy tohoto bodu jsou obsaženy v ásti D.1.2 Stavebn 
konstrukní ešení. 
c) dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy ástí, výrobk a 
prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobk) 
 Nezaplnno, pílohy tohoto bodu jsou obsaženy v ásti D.1.2 Stavebn 
konstrukní ešení. 
 
D.1.2 Stavebn konstrukní ešení  
a) technická zpráva  
Výkopové práce
 
 Ped zahájením stavby nebyl proveden hydrogeologický przkum, 
pedpokládaná únosnost zeminy Rdt = 0,2 MPa. Pedpoklad složení 
geologických vrstev, svrchní vrstvu tvoí zemina v tl. 0,5 m, další vrstvy jsou 
tvoeny zvtralou rulou, místy pecházející v písky. Tato vrstva je ve 
vodorovných pruzích pedlována pásem skalního masivu žuly. Tyto pásy žuly 
by se mly zaít objevovat od hloubky 12 m. Tída tžitelnosti je urená jako 
tída 3 místy 4. Hladina spodní vody se neuvažuje, jedná se o umístní stavby 
v kopci. Pokud bude zjištna pítomnost hladiny spodní vody nebo 
nesoudržnost základové spáry nutno pivolat projektanta pípadn statika pro 
urení únosnosti základové spáry, pípadn navrhnout opatení proti spodní 
vod. 
 Ped zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice v tl. 300mm a 
uložena na mezideponii umístnou v ploše vlastního pozemku. Ornice bude po 
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provedení stavby použita na vytvoení a upravení terénu kolem stavby. Stavební 
jáma je urena výkresem Výkop D.1.2.2, svahy jsou proti sesouvání zeminy 
zajištny svahováním v pomru 1 : 0,6. Šíka rýh základových pas je 600 mm. 
Dno základové spáry bude run zaištno tsn ped zapoetím betonáže 
základ. 
 
Základové konstrukce 
 Pedpokládaná únosnost zeminy byla použita pro urení typu 
základových konstrukcí a hloubku základových spár. Základy pod obvodovým 
zdivem jsou založeny do nezámrzné hloubky, tak aby nepíznivé zimní teploty 
neohrozily jejich stabilitu. Základ je šíky 600 mm, skládá se z roznášecí 
betonové vrstvy tl. 300 mm, základy pod nosným zdivem ze tí vrstev 
betonových tvárnic, vnitní zdivo ze dvou vrstev betonových  BEST - 
ZTRACENÉ BEDN	NÍ 40 vyplnné betonem C 16/20 vyztuženo svislou výztuží 
Ø 16 dl. 950 mm á 250 mm a podélnou výztuží Ø 8 stykování pesahem min. 
400 mm. Základová deska je uložena na hutnném štrkopískovém loži tl. 150 
mm.Tlouška základové desky je 150 mm a je vyztužená KARI sítí Ø 8 oka 
100x100 mm uložená 40 mm od spodního okraje. Velikost a osazení základ 
bude zameno dle výkresové dokumentace. Nutno dbát na správné umístní a 
vyznaení prostup. Betonová sms bude na stavbu dovážena 
autodomíchávai a po zabudování do základových rýh dkladn hutnna. 
Základ bude zateplen XPS tl. 80 mm. 
 Betonáž nesmí probíhat, pokud teplota po 7 dní nedosáhla min 5 °C 
nebo za dešt (vyplavování jemných ástic betonové smsi). 
Postup provedení zákl. kcí: 
1. Vyhloubení rýh a jejich zaištní 
2. Odvodnní základové spáry 
3. Betonáž základ. rýh, spouštní bet. smsi max. výšky 1,5 m 
4. Zhutování smsi 
5. Technologická pauza 
6. Vyzdní ztraceného bednní a jeho vyztužení 
7. Betonáž ztraceného bednní a hutnní 
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8. Zízení bednní zákl. desky 
9. Vložení výztuže desky 
10. Betonáž základ. Desky 
11. Ošetování betonu 
12. Technologická pauza 
13. Odbednní základ. desky a oprava poškozených ástí 
 
 Hydroizolace a ochrana proti radonu 
 Vodorovná izolace proti vod bude zárove sloužit jako ochrana proti 
radonu. Je uvažováno stední radonové riziko obvyklé pro tuto oblast. Izolace je 
z PE fólie tl. 1,5 mm, spoje svaovány horkým vzduchem. Svislá ást izolace je 
natavována na systémové plechy, které jsou kotveny do podkladu pomocí 
natloukacích hmoždinek. Izolace je ukonena 300 mm nad upraveným terénem. 
Ped vlastním položením HI vrstvy bude jako ochrana proti poškození položena 
netkaná geotextilie FATRATEX 300 g/m2. 
 
Svislé konstrukce  
 Obvodové svislé zdivo je tvoeno tvárnicemi systému Betong. Jedná 
se o formu ztraceného bednní, tvárnice se ukládají dnem vzhru. Na toto dno 
se nanáší bet. sms, do které se ukládají tvárnice další vrstvy. Tuhost takto 
vytvoení stny je zajištna svislými dutinami probíhající po celé výšce zdiva, do 
kterých je vložena výztuž 2 Ø 12 stykování pesahem min. 400 mm a 
zabetonovány betonem C 16/20 a zvibrovány. Tlouška obvodového zdiva je 
250 mm. Vnitní nosné zdivo je ze stejného systému tl. 200 mm. Zdivo je zdno 
do betonové smsi C 12/15. Píky jsou vyzdny z pesných pórobetonových 
tvárnic YTONG P – 400 tl. 100 mm. 
 
Peklady 
 Peklady v nosných stnách jsou tvoeny vncovými tvárnicemi 
systému Betong a vyztuženy 4 Ø 12 stykování pesahem min. 400 mm. 
Tmínky jsou dvoustižné Ø 6 dl. 1000 mm a zality beton C 16/20 a zvibrovány. 
Délka peklad je svtlost otvoru zvtšená 500 mm. Peklady v píkách jsou 
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systému YTONG pípadn POROTHERM. Pesný typ, délka a poet peklad 
je uren ve výpisu peklad. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Strop je tvoen skládaným stropem Rector. Stropní kce se skládá 
z pedpjatých stropních nosník, betonových vložek a následné dobetonávky 
doplnnou o KARI sí dle pedpis výrobce. Tlouška stropní kce je 300 mm. 
Pesné osazení jednotlivých prvk viz. Skladba stropní konstrukce 1PP 
D.1.2.12. Poty jednotlivých prvk jsou uvedeny ve výpisu prvk. Uložení 
nosník na stnu je 100 mm. Nosníky je nutno podepít dle montážního návodu 
výrobce. 
 Pozední vnec je ve stejné výšce jako stropní kce a je tvoen 
vncovými tvárnicemi systému Betong, následn vyztuženy 4 Ø 12 stykování 
pesahem min. 400 mm, tmínky jsou dvoustižné Ø 6 délky ureny ve výkrese 
Skladba stropní kce 1PP a zality betonem C 20/25 a zvibrovány. Typ ocele je B 
500 - 10 505 (R). 
 
Nosná konstrukce stechy 
 Konstrukce stechy je tvoena devnými vazníky s lisovanými spoji. 
Pesný návrh prez vazník bude souástí dokumentace dodávané 
zhotovitelem stavby. Vazníky jsou do ŽB vnce uchyceny závitovou tyí Ø 16 dl. 
200 mm na chemickou kotvu pes oboustranné ocelové úhelníky L 100x100x5. 
Úhelníky jsou s vazníkem spojeny svorníkem Ø 10 dl. 120 mm. Vazníky jsou 
uloženy na zdivo pes separaní asf. pás. ást vazník bude s pohledovou 
úpravou, hoblované ezivo se silnovrstvou lazurou v barv pinie. 
 
Schodišt 
 Schodišt je uloženo na stropní kci, schodišový základový pás a 
podesta je vetknuta do svislého obvodového zdiva. Kce schodišt je z ŽB, ocel 
B 500 – 10 505 (R), beton C 20/25. Tlouška desky je 150 mm. Výkres výztuže 
schodišt dodá zhotovitel stavby pi její realizaci. Jednotlivé stupn jsou 
nabetonovány na schodišovou desku z betonu C 16/20. Šíka schodišt je 1,5 
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m, poet stup je 20, výška 162 mm, šíka 280 mm. První rameno schodišt 
obsahuje 12 stup, druhé rameno obsahuje 8 stup. 
 
Podlahy 
 Jednotlivé skladby podlah jsou popsány ve výkresové ásti PD. 
V celém prostoru je položena keramická dlažba, vyjma prostoru kanceláí, kde 
je položena laminátová podlaha. 
 Podlaha terasy v 1PP bude z WPC prken tl. 28 mm šroubovaná do 
nosných hranol umístných na betonové desce.  
 
Úpravy povrch vnjší 
 Venkovní omítka navržena ze systému Baumit NanoporTop. Soklová 
ást bude natažena Weber.pas Marmolit 3,0mm MAR 1 0075 (HBW12) hndé 
barvy. Stední ást fasády je Baumit Nanoportop okrová 0452 tl. 2mm. Vrchní 
ást tvoí Fasádní omítka Baumit Nanoportop bílý 0019 tl. 1mm. Tyto omítky 
budou nataženy na kontaktním zateplovacím systému. Rozvržení jednotlivých 
prvk fasády je ureno ve výkresech pohled. 
Veškeré kontaktní zateplovací systémy na stavb (ETICS) budou 
certifikovány dle ETAG 004 a budou v kvalitativní tid A dle Cechu 
zateplovacích systém (pi protaženi 2% trhlina max. 0,2 mm). Omítky budou 
obsahovat kapsle proti plísním s pozvolným uvolováním. Pro mechanické 
kotveni izolantu budou použity hmoždiny s koeficientem bodového tepelného 
mostu [chý] 
 max 0,002 W/K. Minimální poet hmoždinek na 1m2 bude 8ks. 
KZS nelze podlepovat izolantem, pípadné nerovnosti nutno vyrovnat nosnou 
omítkou. 
Bude použito výhradn systémové píslušenství (lišty a pod.), které 
podléhá schválení projektantem. 
Ped aplikaci penetrace budou provedeny odtrhové zkoušky, které oví 
psobení vybrané penetrace a lepidla. 
Obvodové stny budou opateny kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS s tepelnou izolací polystyrenem EPS 70F pop. kde je ve výkresech 
vyznaeno tak minerální vatou. Soklové zdivo bude opateno KZS  ETICS s 
tepelnou izolaci XPS. Kontaktní zateplení stn nadzemní ásti v tl. 150 mm, 
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podzemní ást bude provedena s tepelnými izolacemi v tl. 140 mm. Vrchní ást 
KZS bude z minerální vaty tl. 160 resp. 180 mm. 
Ostní otvorových výplní budou zateplena tepelnou izolaci dle 
piléhajících ploch v tl. min. 30 mm a provedeni montáže hydroizolaních pasek 
na pipojovací spáru oken. Parapety budou zatepleny polystyrenem XPS v tl. 50 
mm se zatažením do stavebního lepidla a perlinky.  
Obecn je nutné provedeni rozmení všech otvorových výplní a jejich 
osazeni tak, aby bylo všude na ostních a nadpražích dodrženo min zatepleni v 
tl. 30 mm, a zárove byla na všech oknech zachována stejná pohledová šíe 
rám.  
Založeni KZS nad okapovými chodníky bude provedeno do masivní 
hliníkové zakládací lišty min. tl. 1,5 mm s okapnikou. Spára mezi okapovým 
chodníkem a zakládací lištou KZS bude 30 mm a bude po celé své délce 
jednotná. Na zakládací lištu bude aplikován systémový naklapávácí profil se 
síovinou, pro vytvoení okapového nosu. 
Prostupy konzol skrz KZS budou utsnny komprimaní páskou a 
systémov zatmeleny. 
Koncovky parapet budou lehce zapuštny do KZS a na vrchní hran 
bude provedeno utsnni komprimaní páskou. 
Souástí dodávky fasády musí být i provedeni vzork ped zahájením 
montáže KZS. Tím je myšleno jak barevné vzorky a struktury povrchových 
úprav, tak i ukázka vzorového provádni detail. 
 
Úprava povrch vnitní 
 Vnitní jádrová omítka MVC tl. 8 mm petažena jemnou štukovou 
vrstvou tl. 2 mm. Vrstva jádrové omítky je vyztužena vloženou perlinkou. Píky 
jsou petaženy lepidlem s perlinkou a naštukovány. ást stn je z režného 
zdiva. V míst, která budou obložena keramickým obkladem budou stny 
omítnuty jen jádrovou omítkou, na kterou se bude lepit obklad. Výšky obklad 
jsou uvedeny ve výkresech pdorys. 
 
Stešní krytina 
 Na sklonitých stechách bude namontována profilovaná plechová 
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krytina Lindab ervenohndé barvy osazena na prknech. Krytina bude 
šroubována systémovými šrouby s tsnním do prken. Prkna jsou pibita ke 
kontralatím, které uchycují paropropustnou stešní fólii DenBraven kontaktní 
membrána. V míst, kde budou osazeny FV panely bude krytina kotvena 
trnovými šrouby (ást závitu do deva a ást metrická pro uchycení kce pro 
panely). Terasa bude opláštna stešní povlakovou krytinou z PE folie tl. 2 mm 
pitížena betonovou vymývanou dlažbou osazenou na tere. 
 
Tepelné izolace 
 Konstrukce podlah v 1PP je zateplena podlahovým polystyrenem 
EPS 150 S tl. 150 mm, v 1NP je EPS 150 S tl. 100 mm. Stropní kce do exteriéru 
je zateplena EPS 150 S tl. 170 mm. Stecha je zateplena minerální vatou 
ROCKWOOL ROCKMIN PLUS 120 mm mezi vazníky, druhá vrstva TI je tažena 
pes kci vazník v tl. 160 mm. Základ je zateplen XPS tl. 80 mm, HI stny 
v kontaktu se zeminou je chránna XPS tl. 50 mm. Kontaktní zateplovací 
systém je složen v soklové ásti XPS tl. 140 mm, ve stední ásti použit EPS 
150 F tl. 150 mm, vrchní ást je z minerální vaty s kolmými vlákny Rockwool 
Frontrock MAX E tl. 160 mm a tl. 180 mm. 
 
Výpln otvor 
 Pesný popis jednotlivých prvk viz. Výpis prvk. 
 Okna jsou devná EURO s izolaním trojsklem U= 0,5 W/Km2 
otevíravá, výklopná s celoobvodovým kováním a tí polohovou klikou.  
 Venkovní dvee jsou devná EURO z 1/3 prosklené s izolaním 
trojsklem a tíbodovým bezpenostním kováním. Dvee na terasy jsou 
prosklené s izolaním trojsklem a tíbodovým bezpenostním kováním. 
 Vnitní dvee jsou devné, ást v ocelových zárubních, ást 
obložková. Prosklené dvee jsou osazeny s bezpenostním sklem. 
 
Malby a nátry 
 Vnitní malby jsou bílé HET klasik, otruvzdorné. Pípadné barevné 
zpracování urí investor. Malby budou provedeny v rámci dokonovacích prací. 
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 Venkovní nátry devných kcí budou ze silnovrstvé lazury tmavé 
barvy.  
 
Klempíské výrobky 
 Provedeny dle platných norem a v požadované kvalit. Jednotlivé 
prvky jsou vypsány ve výpisu prvk. Venkovní oplechování je s plastovou 
povrchovou úpravou proti korozi. 
 
Truhláské výrobky 
 Jedná se o madla u schodišt, která budou kotvena do stn, vnitní a 
vnjší výpln otvor, barové desky a ostatní pevné devné vybavení objektu. 
 
Zámenické výrobky 
 Jsou to pevážn konstrukce zábradlí, které je z nerezu. Vnitní 
zábradlí bude se sklennou výplní z bezpenostního skla. 
b) podrobný statický výpoet 
 Statické výpoty dílenské, výrobní dokumentace budou doplnny a 
doloženy zhotovitelem stavby.  
 Pro základní statické posouzení bylo použito tchto uvažovaných 
zatížení: 
Stálé zatížení: Vychází z výpotu na základ použitých konstrukních materiál 
Užitné zatížení: 1,5 kN/m2 
Klimatické zatížení: snhová oblast II. 1,0 kN/m2 
 Návrh schodišt je zpracován a piložen v samostatné píloze. 
 Výpoet velikosti základ je zpracován a piložen v samostatné 
píloze. 
c) výkresová ást  
 Seznam jednotlivých píloh je uveden na vnitní stran desek vetn 
názvu, ísla výkresu a mítka. 
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D.1.3 Požárn bezpenostní ešení  
 Požární ochrana je ešena v samostatné píloze „Požárn-bezpenostní 
ešení stavby“. 
 
 D.1.4 Technika prostedí staveb  
- zdravotn technické instalace 
- vytápní 
- silnoproudá elektrotechnika vetn ochrany ped bleskem 
- elektronické komunikace a další 
 
a) technickou zprávu  
 Odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod 
 Dešové vody budou svedeny do trativodu, který je napojen na 
vsakovací jámy tvoené štrkovými vrstvami. Další varianta je napojení 
trativodu na vodní pekážky golfového hišt. 
 Odpadní vody z kuchyn budou napojeny pes lapol, umístný vn 
budovy na splaškové potrubí, ostatní zaizovací pedmty budou napojeny 
pímo na splaškové potrubí a pes peerpávací nádrž s kalovým erpadlem na 
splaškovou šachtu a odtud poteou samotížn do stávající splaškové 
kanalizace.  
Dešová kanalizace PVC DN 125–150, délky 45,0 m 
Splašková kanalizace PVC DN 125 – 150, délky 87,0 m 
Trativod PVC DN 150, délky 60,0 m 
 Výpoet srážkových vod: 
Plocha stech A = 627 m2 
    
354,12627*02,0*1** mAcrQ ===  
 
 Zásobování objektu vodou  
Objekt bude napojen nov zízenou vodovodní pípojkou na stávající rozvod 
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vody. Vodomr bude osazen ve vodomrné šacht 1,7x1,0x2,0 poblíž objektu.  
Vodovodní pípojka PE 50, délky 13,1 m 
 Výpoet poteby pitné vody:  
Poteba 80 m3/rok/smna na jednoho pracovníka 
Mytí skla: 60 m3/rok/smna 
Poet pracovník na smnu: 5 osob 
Hygienická poteba: 30 m3/rok 
Ostatní provoz: 70 m3/rok 
Poet provozních dn: 365 dní 
  Roní  rokmQI /50070305*80
3
=++=
 
 Zásobování energiemi 
 Ze stávajícího vedení VVN 110 kW bude svedeno vedení do nov 
zbudované trafostanice na severozápadní stran objektu. Odtud bude vedeno 
pipojení el. energie do objektu do rozvodné skín umístné v technické 
místnosti v 1NP a odtud k jednotlivým spotebim. Do objektu bude pivedeno 
naptí 400 W. 
 Elektronické komunikace 
 V objektu bude rozvod slaboproudých a komunikaních technologií. 
Tyto instalace budou zpracovány odborn zpsobilou osobou v samostatné 
dokumentaci. 
 Vytápní a píprava TUV 
  Objekt bude vytápn tepelným erpadlem typu zem–voda umístného 
v technické místnosti. Pro provoz erpadla budou zízeny 3 hlubinné vrty, 
v technické místnosti bude umístna i nádrž na vodu. Bližší specifikace 
v technickém list výrobku viz. Pílohy. Vytápní bude pomocí otopných tles 
osazených na konzolách na zdech. Otopná soustava bude vodní o nízkém 
teplotním spádu. Jako záložní zdroj vytápní jsou navrženy elektrické 
pímotopy. 
 Pro pípravu TUV bude ásten využito tepelné erpadlo a elektrický 
zásobníkový ohíva. 
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b) výkresovou ást  
 Viz D1.2 Stavebn konstrukní ešení 
c) Seznam stroj a zaízení a technické specifikace 
Technická specifikace v technickém list výrobku viz. Pílohy. 
− Tepelné erpadlo 
− Lapol 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických 
zaízení  
 
Stavbu lze, podle charakteru, lenit na provozní celky, které se dále dlí na 
provozní soubory a dílí provozní soubory nebo funkní soubory.  
 
a) Technologická zaízení jsou výrobní a nevýrobní. Technologické 
zaízení staveb a veejná technická infrastruktura:  
- vodovodní, kanalizaní a energetické pípojky vetn pipojení stavby a 
odbrných zaízení  
 Popsány v pedchozím bod D 1.4 Technika prostedí staveb. 
 
Nevýrobní technologická zaízení jsou napíklad:  
- zaízení vertikální dopravy osob s omezenou schopností pohybu  
 
a) technickou zprávu  
 Pro vertikální dopravu osob s omezenou schopností pohybu je 
v budov navržena zvedací plošina S10 0,9x1,25 m umístná vedle schodišt. 
Proti pádu osob v míst prostupu stropem a zamezení vstupu do pracovního 
prostoru plošiny, je osazeno zábradlí výšky 1,0 m. Technická specifikace plošiny 
viz. Pílohy. 
 FV instalace na steše objektu. Zpracována v samostatné ásti 
Seminární práce – praktická ást. 
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b) výkresovou ást  
viz. Seminární práce – praktická ást. 
c) seznam stroj a zaízení a technické specifikace 
− Vertikální zvedací plošina 
− FV elektrárna 
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E Dokladová ást 
 Dokladová ást obsahuje doklady o splnní požadavk podle jiných 
právních pedpis vydané píslušnými správními orgány nebo píslušnými 
osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávnnými podle jiných 
právních pedpis.  
 
E.1 Vytyovací výkresy jednotlivých objekt 
zpracované podle jiných právních pedpis  
Nezaplnno. 
 
E.2 Projekt zpracovaný báským projektantem 
Nezaplnno. 
 
 
 
Závr 
 Celé zpracování práce probíhalo v postupu popsaném v úvodu. Bhem 
zpracování se mnila nkolikrát dispozice pro lepší funkní uspoádání objektu, 
byly mnny i tloušky jednotlivých skladem vzhledem k posudkm na tepeln–
technické požadavky na konstrukce, osvtlení a požární bezpenost. 
 Zpracování diplomové práce výrazn prohloubilo mojí orientaci v oblasti 
právních pedpis urující vlastnosti nejen stavebních konstrukcí, ale i 
jednotlivých materiál a zvtšila se i orientace v platných legislativních naízeních 
a vyhláškách. 
 Diplomová práce spluje požadavky na zpracování a strukturu 
diplomových prací urenou v platných smrnicích vydaných na píslušný 
akademický rok. 
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PHP   penosné hasící pístroje 
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DC   stejnosmrné naptí 
AC   stídavé naptí 
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AL   hliník 
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OM    odbrné místo 
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